



Titel: "Typehuskatalog"
Tema: "Modeller og kommunikation"
Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002

Forfatter(e):

Johnny Ryser
Kurt René Madsen

Synopsis:

Procesrapporten beskriver kort de gjorte erfaringer i forbindelse med udførelse af "Typehuskataloget"

Vejledere: Per Christiansson
Oplagstal: 1 elektronisk.
Sideantal: 5
Bilagsantal og-art: -
Afsluttet den: 27. maj 2002

Rapporten må ikke offentliggøres, udlånes eller gengives uden tilladelse fra forfatterne.



INDHOLSFORTEGNELSE:

<u>1</u>	<u>INDLEDNING</u>	3
<u>2</u>	<u>DET VIRTUELLE RUM</u>	3
<u>3</u>	<u>TIDSPLANER</u>	3
<u>4</u>	<u>KONKLUSION</u>	4



1 Indledning

Procesrapporten beskriver meget kortfattet gruppens indhøstede erfaringer under projektarbejdet med ”Typehuskataloget” i forløbet fra september 2001 til ultimo maj 2002.

Gruppen besluttede sig hurtigt for at arbejde med etableringen af et ”Typehuskatalog” fordi man via dette arbejde ville kunne få afprøvet noget af den teori der ligger bagved af få etableret et sådant. Samtidigt var det ikke helt uvæsentligt at begge parter havde et rimeligt kendskab til typehusbranchen via deres daglige arbejde.

I det følgende er der lagt vægt på udvalgte dele, som vi beskriver lidt grundigere samtidigt med at andre dele i forløbet er valgt helt eller delvist fra.

2 Det virtuelle rum

Meget tidligt i projektet begyndte vi at anvende programmet Groove og fik etableret et Projektrum via hvilket vores ugentlige møder blev holdt. Når det anvendes til personligt brug er det et freeware program. Ved oprettelsen af projektrummet inviterede den person der oprettede det virtuelle rum det andet projektmedlem til at deltage. I starten brugte vi ”talk” og chat funktionerne, men også sketchpad og fælles browsing når vi f.eks. havde fundet en interessant artikel på nettet.


I den sidste måned af projektet er det virtuelle rum blevet brugt mere intens. Det blev aftalt, at ligeså snart en af projektdeltagerne arbejdede på projektet, loggede man sig automatik på Groove således, at den anden projektdeltager kunne se, at man var hjemme og i gang med projektet. Samtidigt havde vi oprettet en projektdagbog, hvori vi beskrev, hvad vi aktuelt arbejdede med. Det der blev produceret fra årsskiftet og frem blev lagt op på en projekt web under www.typehuskatalog.dk. Teksterne fik automatik et versionsnummer, og når man arbejder på dokumentet, blev dette oplyst i projektdagbogen.

Groove er et meget stærkt værktøj selv i freeware udgaven. I licens udgaven bliver det udvidet med projektweb værktøjer. Vi har haft meget få problemer under vores brug, når man ser bort fra nogle mindre lydproblemer i starten. Disse blev dog hurtigt overstået, efter at vi begge kørte samme version af programmet.

3 Tidsplaner

Der har været anvendt Microsoft Projekt til at udføre projekt tidsplaner.

Der er udført i alt 2 tidsplaner i MS Projekt. En ved start af projektarbejdet og en i forbindelse med slutspurten. Et skærm dump af sidstnævnte er vist nedenstående.



Som det så mange gange går holder tidsplanerne ikke, hvilket også gjaldt i vores tilfælde, når man taler om delterminer. Den overordnede gang i projektet holdt.

4. Konklusion

Vi brugte megen tid i begyndelsen af projektføreløbet til at sætte os ind i diverse emner, der kunne være relevante i forbindelse med projektet, nogle af disse var måske fejlskud, når man



ser snævert på det i relation til det aktuelle projekt, men alt taget i betragtning synes vi, det var en måde, der passede os. Det man måske kan sige, er at vi skal være bedre til at begrænse denne fase og være hurtigere til at tage fat på de problemer, der ligger lige foran en.

På trods af den forholdsvis sene start mener vi dog, at det er lykkedes os at få udført et projekt, der omfatter og tager hensyn til 2-års pensum.